

Dodatok č.2

ku zmluve: Zmluva o dielo č. 089/2025/PRI,
zo dňa: 18.8.2025,
uzatvorená medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

**Článok I.
Zmluvné strany****1.1 Objednávateľ**

Názov Mesta: Mesto Rajecké Teplice
Sídlo: Námestie SNP 29/1, 01313 Rajecké Teplice
IČO: 00321591
DIČ: 2020637124
IČ DPH:
Primátor Mesta: Ing. Ambróz Hájnik, PhD.
IBAN: SK67 0200 0000 0000 2252 2432
Telefón: +421 41 509 90 60
Email: primator@rajecke-teplice.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: STRABAG s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO: 17317282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
Štatutárny orgán: Ing. Branislav Lukáč, Ing. Milada Kušnírová, Ing. Martin Martinák - konatelia
Zástupca vo veciach:
- zmluvných: Ing. Vladimír Zajac – ekonóm oblasti Stred na základe plnej moci
Tomáš Tulec – vedúci PJ Žilina na základe plnej moci
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
Telefón: +421 902 978 410, Tomáš Tulec
Email: tomas.tulec@strabag.com

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.08.2025 Zmluvu o dielo č. 089/2025/PRI, dňa 23.09.2025 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 089/2025/PRI (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre

objednávateľa dielo: "**Oprava komunikácií a výtlkov v Meste Rajecké Teplice 2025**" v rozsahu a spôsobom dohodnutom v tejto Zmluve.

2. V priebehu realizácie stavebných prác na diele „Oprava komunikácií a výtlkov v Meste Rajecké Teplice 2025" bola zhotoviteľom diela zistená nevyhnutná potreba realizácie prác navyiac, v rozsahu podľa Prílohy č. 1 tohto Dodatku.
3. V čase verejného obstarávania a ani ku dňu uzatvorenia zmluvy nebola známa potreba identifikovaných prác navyiac a o potrebe prác navyiac bol riadne v zmysle zmluvy informovaný Objednávateľ a ich rozsah a cenu riadne odsúhlasil.
4. Podrobný a jednoznačný položkový rozpis nevyhnutných prác navyiac, ako aj identifikácia konkrétnych položiek nevyhnutných prác navyiac a ich ocenenie – cena prác navyiac, o ktorú sa navyšuje cena celkom za predmet diela, je stanovená v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tohto Dodatku.
5. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
6. V nadväznosti na čl. V, bod 5.2 Zmluvy cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto Zmluvy je možné meniť jedine písomnou dohodou zmluvných strán, prístupujú Zmluvné strany k uzavretiu tohto Dodatku č. 2 k Zmluve.

Článok II. Predmet dodatku

2.1 Dodatok č. 2 k Zmluve č. 089/2025/PRI je uzatvorený z dôvodov, ktoré sú uvedené v Preambule tohto dodatku a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

Predmetom tohto dodatku je úprava nasledovných ustanovení zmluvy:

- Článok V., ustanovenie 5.1

Pôvodné znenie ustanovenia:

5.1 Cena Diela, ktorá je určená na základe položkového rozpočtu, uvedeného v prílohe č.2, je nasledovná:

Cena Diela bez DPH: 101 334,77 EUR
DPH 23%: 23 307,- EUR
Cena Diela s DPH: 124 641,77 EUR

Nové znenie ustanovenia:

5.1 Cena Diela, ktorá je určená na základe položkového rozpočtu, uvedeného v prílohe č.2, je nasledovná:

Cena Diela bez DPH: 104 439,02 EUR
DPH 23%: 24 020,97 EUR
Cena Diela s DPH: 128 459,99 EUR

Článok III. Záverečné ustanovenia

3.1 Ostatné ustanovenia, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom, zostávajú v platnosti bez zmeny.

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

3.3 Pokiaľ nebolo v tomto dodatku dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.


3.4 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

3.5 Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok uzavreli slobodne, vážne a bez omylu a že tento Dodatok nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu tento Dodatok podpisujú.

V dňa *Raj. Teplice 10. 2025*



Objednávateľ:
Mesto Rajecké Teplice
Ing. Ambróz Hájník, PhD.
primátor



V *ŽILINE*, dňa *3. 10. 2025*



Zhotoviteľ:
STRABAG s.r.o.
Ing. Vladimír Zajac
Ekonom oblasti Stred na základe plnej moci



Tomáš Tulec
Vedúci PJ EB na základe plnej moci



Príloha č. 1: Identifikácia naviac prác
Príloha č. 2: Rozpočet diela (vrátane naviac prác)

Príloha č. 1 : Identifikácia naviac prác

Stavba: Oprava komunikácií a výtlkov v Meste Rajecké Teplice 2025

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 30.9.2025

STRABAG

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena
				mj	€/mj	€ bez DPH

Naviac práca

3 104,25

1		Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O tr. II z nemodifikovaného asfaltu hr. 50 mm po zhutnení	m2	180,000	10,24	1 843,20
2		Vyrovnávacía vrstva asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O tr. II z nemodifik. asfaltu	t	15,000	84,07	1 261,05

Celkom bez DPH

3 104,25

Ing. ZAJAC

T. TULEC

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava komunikácií a výtlkov v Meste Rajecké Teplice 2025	JKSO	
Názov objektu	Oprava komunikácií a výtlkov v Meste Rajecké Teplice 2025	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Mesto Rajecké Teplice	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
			30.9.2025

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	104 439,02	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		104 439,02	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis		23 Súčet 7, 12, 19-22	
Pečiatka		104 439,02	
Objednávateľ		24 23,0 % 104 439,02 DPH	
Dátum a podpis		25 % DPH	
Pečiatka		26 Cena s DPH (r. 23-25)	
Pečiatka IČO: 00321591		128 459,99	
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis		27 Dodávky objednávateľa	
Pečiatka		0,00	
Pečiatka		28 Kľzavá doložka	
Pečiatka		0,00	
Pečiatka		29 Zvýhodnenie + -	
Pečiatka		0,00	

T. TULEC

Ing. ZAJAC

Príloha č. 2: Rozpočet diela (vrátane naviac prác)

Stavba: Oprava komunikácií a výtlikov v Meste Rajecké Teplice 2025
 Objekt: Oprava komunikácií a výtlikov v Meste Rajecké Teplice 2025
 Časť:
 JKSO:

STRABAG

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 30.9.2025

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Poluvsie od križovatky po otočňu

80 046,19

Predpokladané množstvo asfaltov: 672 t

1				Frézovanie výmery nad 200m2 s prepravou frézy na stavbu do hr. 50 mm	m2	4 480,000	2,07	9 273,60	23,0
2				Zametanie povrchu od prachových častíc	m2	4 480,000	0,01	44,80	23,0
3				Postrek živičnou emulziou (penetračný postrek) pred pokládkou 0,5 - 0,7 kg/m2	m2	4 480,000	0,51	2 284,80	23,0
4				Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O tr. II z nemodifikovaného asfaltu hr. 50 mm po zhutnení	m2	4 480,000	10,24	45 875,20	23,0
5				Vyrovnávacia vrstva asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O tr. II z nemodifik. asfaltu	t	112,000	84,07	9 415,84	23,0
6				Asfaltová zálievka z cestného asfaltu za horúca, alt. použitie asf. pásky Dunaflex	bm	920,000	2,07	1 904,40	23,0
7				Odvoz sute na skládku s uložením	t	571,500	0,28	160,02	23,0
8				Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt živičný	t	672,000	0,12	80,64	23,0
9				Výšková úprava šupátkových poklopov	ks	50,000	114,05	5 702,50	23,0
10				Výšková úprava kanalizačných poklopov	ks	21,000	252,59	5 304,39	23,0

ul. L. Štúra, Rajecké Teplice

14 789,32

Predpokladané množstvo asfaltov: 75,6 t

11				Frézovanie výmery nad 200m2 do 1 000 m2 s prepravou frézy na stavbu	m2	504,600	2,07	1 044,52	23,0
12				Zametanie povrchu od prachových častíc do 1 000 m2 s prepravou	mth	6,000	0,01	0,06	23,0
13				Postrek živičnou emulziou (penetračný postrek) pred pokládkou 0,5 - 0,7 kg/m2	m2	504,600	0,51	257,35	23,0
14				Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O tr. II z nemodifikovaného asfaltu hr. 50 mm po zhutnení	m2	504,600	10,24	5 167,10	23,0
15				Vyrovnávacia vrstva asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O tr. II z nemodifik. asfaltu	t	12,600	84,07	1 059,28	23,0
16				Asfaltová zálievka z cestného asfaltu za horúca, alt. použitie asf. pásky Dunaflex	bm	82,000	2,07	169,74	23,0
17				Odvoz sute na skládku s uložením	t	93,000	0,28	26,04	23,0
18				Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt živičný	t	75,600	0,12	9,07	23,0
19				Výbudovanie uličného vpustu (rezanie asf. Krytu, výkop, spotreba betónu, koleno PVC, TBV Q 300/270a, TBV Q 300/250-2e, TBV Q 300/500b, TBV Q 300/40, studničná pena, dovoz fr. 0/63, liatinová mreža s nálevkou, bahenné kôš)	kpl	5,000	1 226,05	6 130,25	23,0
20				Výkop ryhy šírka do 800 mm hĺbka do 1200 mm (napojenie do kanalizácie)	m3	21,000	15,28	320,88	23,0
21				Zásyp ryhy fr. 0/63	t	31,500	13,55	426,83	23,0
22				PVC rúra 160/300	ks	12,000	14,85	178,20	23,0

chodník popri ul. L. Štúra, Rajecké Teplice

2 664,16

Predpokladané množstvo asfaltov: 15,3 t

23				Odstránenie pôvodného asfaltového krytu	m2	86,400	4,62	399,17	23,0
24				Výtrhanie obrubníkov betónových, s vybúraním lôžka	m2	36,000	4,28	154,08	23,0
25				Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu s bočnou oporou	m2	36,000	16,35	588,60	23,0
26				Obrubník cestný 1000x150x260 s dodávkou	ks	36,000	6,47	232,92	23,0
27				Príplatok za betón prostý 16/20	m3	1,500	0,60	0,90	23,0
28				Zametanie povrchu od prachových častíc	m2	86,400	0,01	0,86	23,0
29				Postrek živičnou emulziou (penetračný postrek) pred pokládkou 0,5 - 0,7 kg/m2	m2	86,400	0,51	44,06	23,0
30				Vyrovnávacia vrstva z asfaltového betónu AC 8 O tr. II	t	4,500	82,64	371,88	23,0
31				Kladenie obrusnej vrstvy AC 8 O tr. II z nemodifikovaného asfaltu hr. 50 mm po zhutnení	m2	86,400	10,02	865,73	23,0
32				Presun hmôt	t	24,500	0,12	2,94	23,0
33				Odvoz sute na skládku s uložením	t	10,800	0,28	3,02	23,0

Lokálna oprava výtlikov v meste Rajecké Teplice

2 266,60

Predpokladané množstvo asfaltov: 16 t

34				Oprava výtlikov do hr. 80 mm (frézovanie, zametanie, aplikácia spojovacieho penetračného postreku, pokládka AC 11 O tr. II.)	m2	80,000	25,61	2 048,80	23,0
35				Pokládka bitúmenovej pásky s dodávkou	bm	60,000	3,63	217,80	23,0

Celkom podľa ZoD

99 766,27

Časť stavby financovaná súkr. spoločnosťou: kúpele Rajecké kúpele

chodník popri ul. L. Štúra, Rajecké Teplice

-2 664,16

Predpokladané množstvo asfaltov: 15,3 t

23				Odstránenie pôvodného asfaltového krytu	m2	86,400	-4,62	-399,17	23,0
24				Výtrhanie obrubníkov betónových, s vybúraním lôžka	m2	36,000	-4,28	-154,08	23,0
25				Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu s bočnou oporou	m2	36,000	-16,35	-588,60	23,0

Príloha č. 2: Rozpočet diela (vrátane naviac prác)

Stavba: Oprava komunikácií a výtlkov v Meste Rajecké Teplice 2025

Objekt: Oprava komunikácií a výtlkov v Meste Rajecké Teplice 2025

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 30.9.2025

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26				Obrubník cestný 1000x150x260 s dodávkou	ks	36,000	-6,47	-232,92	23,0
27				Priplatok za betón prostý 16/20	m3	1,500	-0,60	-0,90	23,0
28				Zametanie povrchu od prachových častíc	m2	86,400	-0,01	-0,86	23,0
29				Postrek živičnou emulziou (penetračný postrek) pred pokládkou 0,5 - 0,7 kg/m2	m2	86,400	-0,51	-44,06	23,0
30				Vyrovnávacia vrstva z asfaltového betónu AC 8 O tr. II	t	4,500	-82,64	-371,88	23,0
31				Kladenie obrusnej vrstvy AC 8 O tr. II z nemodifikovaného asfaltu hr. 50 mm po zhutnení	m2	86,400	-10,02	-865,73	23,0
32				Presun hmôt	t	24,500	-0,12	-2,94	23,0
33				Odvoz sute na skládku s uložením	t	10,800	-0,28	-3,02	23,0
Celkom								-2 664,16	

Stavba spolu:

Celkom bez DPH

97 102,11

Naviac práce v zmysle Dodatku č. 1

Zatrubnenie priekopy pri Poluvsí

4 232,66

1				Potrubie DN 300 (dodávka+montáž)	m2	36,000	51,53	1 855,08	23,0
2				Revízná šachta s liatinový poklopom (mrežou)	ks	2,000	625,00	1 250,00	23,0
3				Obsyp potrubia (50/50 ŠD 8/16 + 0/32)	m3	23,040	48,94	1 127,58	23,0

4 232,66

Naviac práce v zmysle Dodatku č. 2

Asfalt

3 104,25

1				Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O tr. II z nemodifikovaného asfaltu hr. 50 mm po zhutnení	m2	180,000	10,24	1 843,20	23,0
2				Vyrovnávacia vrstva asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O tr. II z nemodifik. asfaltu	t	15,000	84,07	1 261,05	23,0

Celkom

3 104,25

Celkom bez DPH vrátane naviac prác

104 439,02

