

DODATOK č. 3

k ZMLUVE O DIELO č. 140/2019/PROJ zo dňa 07.11.2019 uzavretej podľa ust. § 536 a
násl. Obchodného zákonníka

(ďalej len „dodatok“)

medzi

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie: Číslo
úctu: IČO: DIČ:

(ďalej len
"Objednávateľ")

Mesto Rajecké Teplice

Námestie SNP1/29, 013 13 Rajecké Teplice

Mgr. Katarína Hollá - primátorka mesta

VÚB, a.s.

22522432/0200

00321591

2020637124

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Zapísaný v obchodnom
registri:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

HASTRA s.r.o.

Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina

el

Sro, vložka číslo:

SK24 0200 0000 0027 6951 9556

31 606 296

2020446098

SK2020446098

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Čl. 1

Preambula

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 07. 11. 2019 Zmluvu o dielo č. 140/2019/PROJ (ďalej len „Zmluva“) na zhotovenie diela - obnova „**Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice**“.
2. V nadväznosti na ČL. 13 bod 13.3 Zmluvy, v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení z dôvodu, že sa pri plnení predmetu pôvodnej zmluvy o dielo vyskytli doplňujúce stavebné práce, ktoré tak z ekonomických, ako aj z technických dôvodov, by mal uskutočniť pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa by verejnému obstarávateľovi ako objednávateľovi spôsobila významné ťažkosti a ich potreba vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ ako objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, pristupujú zmluvné strany k uzavretiu Dodatku č. 3 k „Zmluve“.

Čl. 2

Predmet dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku č. 3 sú práce, ktoré vznikli po ukončení diela pri kolaudácii a nemajú vplyv na ukončené verejné obstarávanie. Objednávateľ uhradí vzniknuté práce v plnej výške z vlastných zdrojov. Dokončenie prác je nevyhnutné na riadne prevádzkovanie jednotlivých ambulancií, v ktorých bude poskytovaná zdravotná starostlivosť.
2. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle ponukového rozpočtu spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

Cena diela je: 6 518,91,- EUR bez DPH

7 822,69,- EUR s DPH

3. Objednávateľ zaplatí cenu diela na základe vystavenia samostatnej faktúry. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
4. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené stavebným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle § 47 a Občianskeho zákonníka.
2. Tento Dodatok č. 3 bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých 2 obdrží Objednávateľ a 2 Zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany podpisom prejavujú súhlas s obsahom Dodatku č. 3 a prehlasujú, že obsah Dodatku č. 3 im je zrozumiteľný a Dodatok č. 3 neuzatvárajú v tiesni.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 140/2019/PROJ uzavretej medzi zmluvnými stranami zostávajú nezmenené.
5. Príloha: rozpočet

V Rajeckých Tepliciach dňa 17.2.2021

Za Objednávateľa:




Mgr. Katrína Hollá
primátorka mesta



V Žiline, dňa 17.2.2021

Za Zhotoviteľa:



KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|---------------|---|----------|-----------------|
| Názov stavby | Centrum integrovanej zdravotnej starostlivost v meste Rajecké Teplice | JKSO | |
| Názov objektu | Pokolaudačné stavebné práce | EČO | |
| | | Miesto | Rajecké Teplice |
| | | IČO | IČ DPH |
| Objednávateľ | Mesto Rajecké Teplice | 00321591 | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | HASTRA s.r.o. | 31606296 | SK2020446098 |
| Spracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | | CPV |
| | | | |
| | Dňa | | CPA |
| | 25.01.2021 | | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady \ EUR

| A Základné rozp. náklady | | | B Doplnkové náklady | | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | | | |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|-------------------|--------------------------------|----|-------------------|-------|
| 1 | HSV | Dodávky | 880,88 | 8 | Práca nadčas | 0,00 | 13 | GZS | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 668,50 | 9 | Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 3 485,87 | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Sťažené podmienky | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 1 483,66 | 11 | | 0,00 | 16 | Vplyv prostredia | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | | 0,00% |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 6 518,91 | 12 | DN (r. 8-11) | | 19 | VRN (r. 13-18) | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | 0,00 |

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------|
| Projektant | | D Celkové náklady |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 23 Súčet 7, 12, 19-22 |
| Objednávateľ 14.2.2021 |  | 24 DPH 20,00 % z 6 518,91 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 25 Cena s DPH (r. 23-24) |
| Zhotoviteľ 25.1.2021 |  | 7 822,69 |
| Dátum a podpis | | E Prípochy a odpočty |
| | | 26 Dodávky zadávateľa |
| | | 27 Kľzavá doložka |
| | | 28 Zvýhodnenie + - |



ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivost v meste Rajecké Teplice

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o.

Miesto: Rajecké Teplice

Spracoval:

Dátum: 25.1.2021

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

HSV Práce a dodávky HSV 1 549,38

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 176,90

| | | | | | | |
|---|----------------|---|----|-------|-------|-------|
| 1 | 612401391 | Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2, oprava ostení dvernej zárubne, dodatočne montovanej | ks | 4,000 | 18,62 | 74,48 |
| 2 | 642944121.S | Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2 | ks | 1,000 | 57,48 | 57,48 |
| 3 | 553310002100.S | Zárubňa kovová 600x1970 , hr. ostenia 100mm | ks | 1,000 | 44,94 | 44,94 |

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 210,04

| | | | | | | |
|---|-------------|--|----|---------|-------|--------|
| 4 | 953921121.S | Osadenie tvaroviek vetracích, protipožiarnych, vrátane vybúrania a úpravy otvoru | ks | 6,000 | 42,71 | 256,26 |
| 5 | 953921121MM | Mriežka krycia, vetracia, protipožiarna do 200x200 mm, vrátane protipožiarnych montážnych doplnkov a tmelu | ks | 6,000 | 85,41 | 512,46 |
| 6 | 968061125.S | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t | ks | 1,000 | 1,65 | 1,65 |
| 7 | 968072455.S | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, so zachovaním ostení-0,07600t | m2 | 1,000 | 20,47 | 20,47 |
| 8 | 972056006 | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stropov - železobetónových -0,00009t | cm | 160,000 | 1,35 | 216,00 |
| 9 | 972056012 | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stropov - železobetónových -0,00032t | cm | 80,000 | 2,54 | 203,20 |

99 Presun hmôt HSV 162,44

| | | | | | | |
|----|------------|---|---|-------|--------|--------|
| 10 | 999281111M | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane všetkých výkonov potrebných pre dodatočné rekonštrukčné práce pre všetky profesie, výšky do 25 m | t | 0,357 | 455,00 | 162,44 |
|----|------------|---|---|-------|--------|--------|

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 223,65

| | | | | | | |
|----|------------|--|---|-------|-------|--------|
| 11 | 721172233M | Montáž odpadového HT potrubia zvislého aj ležatého do DN 100, dopojenie umývadiel, WC mí a výleviek, vrátane odpadového materiálu, kolien, tvaroviek, vrátane kotviaceho materiálu | m | 9,000 | 24,85 | 223,65 |
|----|------------|--|---|-------|-------|--------|

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 130,13

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|-------|-------|--------|
| 12 | 722173024 | Montáž vodovodného plastliníkového potrubia lisovaním D 20x2 mm, vrátane materiálu, systémových tvaroviek, izolácie a kotviaceho materiálu | m | 7,500 | 17,35 | 130,13 |
|----|-----------|--|---|-------|-------|--------|

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 1 012,00

| | | | | | | |
|----|----------------|---|----|-------|-------|-------|
| 13 | 725119307.S | Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom | ks | 1,000 | 25,45 | 25,45 |
| 14 | 642340000600.S | Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom | ks | 1,000 | 86,47 | 86,47 |



HASTRA
526. 010 0
DPH: SK202

| | | | | | | |
|----|---------------|--|----|--------|-------|--------|
| 15 | 725219401.S | Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry | ks | 3,000 | 34,78 | 104,34 |
| 16 | 6420135210 | Umývadlo keramické napr. CUBITO, rozmer š 550, biela, | ks | 2,000 | 46,00 | 92,00 |
| 17 | 642110000100M | Umývadlo keramické napr. CUBITO, rozmer 350x230x185 mm, biela, JIKA | ks | 1,000 | 41,64 | 41,64 |
| 18 | 725319111.S | Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, závesných na stenu, bez výtokových armatúr | ks | 2,000 | 18,17 | 36,34 |
| 19 | 5523148100 | Kuchynský drez plastový 380x400 mm, kompl. + sifón, | ks | 2,000 | 55,32 | 110,64 |
| 20 | 725333360.S | Montáž výlevky keramickej voľne stojacej, vrátane dopojovacej odpadovej armatúry | ks | 1,000 | 28,35 | 28,35 |
| 21 | 725819401.S | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 | ks | 11,000 | 4,75 | 52,25 |
| 22 | 5517534500 | Rohový guľový ventil, chróm, pripojovacia armatúra | ks | 11,000 | 5,05 | 55,55 |
| 23 | 725829601.S | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním | ks | 5,000 | 10,75 | 53,75 |
| 24 | 5514360800 | Batéria umývadlová s odtokovou súpravou páková | ks | 3,000 | 43,12 | 129,36 |
| 25 | 5513006570 | Batéria drezová stojanková páková | ks | 2,000 | 21,33 | 42,66 |
| 26 | 725839210.S | Montáž batérie vaňovej stojankovej alebo nástennej jednodierovej, s dopojením sprchy | ks | 2,000 | 12,09 | 24,18 |
| 27 | 5514367400 | Batéria vaňová - sprchová 1-otvorová stojančekový ventil DN 15, chróm | ks | 2,000 | 59,60 | 119,20 |
| 28 | 725839225a | Montáž nástennej batérie k výlevke | ks | 1,000 | 10,35 | 10,35 |

731

Ústredné kúrenie - kotolne

2 573,75

| | | | | | | |
|----|---------------|---|----|-------|----------|----------|
| 29 | 731261026M | Montáž poruchovej regulácie kotolne, pripojovacích prvkov, kabeláže a ovládacích prvkov | ks | 1,000 | 283,15 | 283,15 |
| 30 | 484120018600M | Poruchová regulácia, vrátane snímačov CO, CH4, zaplavenia, maximálnej teploty v kotolni, centrál stop-tlačítka kotolne, vrátane pripojovacích a montážnych prvkov | ks | 1,000 | 1 680,00 | 1 680,00 |
| 31 | 731261030M | Dodávka a montáž dovybavenia kotolne, svietidlo a zásuvka na 24V, penotvorný roztok, prenosné zariadenie na meranie CO v ovzduší, lekárnička | ks | 1,000 | 344,60 | 344,60 |
| 32 | 731261040M | Revízia kotolne s dodaním revíznej správy, vrátane vypracovania prevádzkového poriadku, denníka kotolne a zaškolenia obsluhy | ks | 1,000 | 266,00 | 266,00 |

763

Konštrukcie - drevostavby

224,04

| | | | | | | |
|----|------------|---|----|-------|-------|--------|
| 33 | 763147113M | Obklad steny sadrokartónom RIGIPS, hr.konštrukcie 100 mm, doska RBI 12,5 mm | m2 | 3,600 | 35,75 | 128,70 |
| 34 | 763170030 | Revízne dvierka s pevnými pántmi 200x200 mm, dodávka a montáž | ks | 4,000 | 12,72 | 50,88 |
| 35 | 763170030M | Revízne dvierka s pevnými pántmi 200x300 mm, dodávka + montáž | ks | 1,000 | 19,60 | 19,60 |
| 36 | 763170032M | Revízne dvierka s pevnými pántmi 300x400 mm dodávka + montáž | ks | 1,000 | 24,86 | 24,86 |

766

Konštrukcie stolárske

505,54

| | | | | | | |
|----|----------------|--|----|-------|--------|--------|
| 37 | 766669119.S | Montáž samozatvárača pre dverné kridla s hmotnosťou nad 50 kg | ks | 3,000 | 28,50 | 85,50 |
| 38 | 549170000300.S | Samozatvárač dverí pre vyššiu záťaž, pre dvere šírky max. 1100 mm | ks | 3,000 | 132,00 | 396,00 |
| 39 | 766695212.S | Montáž prahu dverí, jednokridlových | ks | 1,000 | 8,36 | 8,36 |
| 40 | 611990001300 | Lišta prechodová samolepiaca, šírka 38 mm, s ryhovaným povrchom, zvýšený rozdiel podláh, bezbariérová úprava | ks | 1,000 | 15,68 | 15,68 |

776

Podlahy povlakové

99,84

| | | | | | | |
|----|-----------|----------------------------------|----|-------|------|------|
| 41 | 776420010 | Lepenie podlahových soklov z PVC | ks | 1,900 | 0,77 | 1,46 |
| 42 | 2841A9009 | Sokel z PVC, príslušenstvo | ks | 2,010 | 1,01 | 2,03 |



MASTRA s.r.o.
Dolné Ručiny 2/3528 010 01 Žilina
IČO: 31606

| | | | | | | |
|----|------------|--|----|-------|-------|-------|
| 43 | 776521202M | Oprava povlakových podláh PVC v dielcoch, lepením, vrátane dodávky podlahovej krytiny, oprava po vybúranej zárubni, vrátane prípravy podkladu a zverenia PVC podlahoviny | ks | 1,000 | 96,35 | 96,35 |
|----|------------|--|----|-------|-------|-------|

781

Obklady

192,72

| | | | | | | |
|----|--------------|--|----|-------|-------|--------|
| 44 | 781445109M | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm, dodatočné doplnenie keram.obkladov | m2 | 6,600 | 20,00 | 132,00 |
| 45 | 597640001400 | Obklad keramický 298x598x10,5 mm, farba biela, | m2 | 7,590 | 8,00 | 60,72 |

783


Nátery

7,33

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|-------|------|------|
| 46 | 783225600 | Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním | m2 | 1,600 | 4,58 | 7,33 |
|----|-----------|---|----|-------|------|------|

Celkom

6 518,91

 **HASTRA s.r.o.**
Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina
IČO: 31606286, IČ DPH: SK2020446080

