

ZMLUVA O DIELO č. 126/PRI/2019

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník na v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky : „Vybudovanie parkoviska“, ul. Školská časť I-II.

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. 1. Zmluvné strany

1. OBJEDNÁVATEĽOM:

Názov obce:	Mesto Rajecké Teplice
Sídlo:	Námestie SNP 29/1
Zastúpený:	Mgr. Katarína Hollá
IČO:	00321591
DIČ:	2020637124
Kontakt: tel./ e-mail:	041 5099060
Právna forma:	Primátorka mesta

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽOM:

Obchodné meno:	TATRA BUILDING s.r.o.
Sídlo:	ŽDIAR 207, 059 55 ŽDIAR, SK
Zastúpený:	Ing. Ján Bachleda
IČO:	47169761
DIČ:	2023779483
Bankové spojenie:	TATRA BANKA, a.s.
Číslo účtu:	SK 0911000000002925895829
Kontakt: tel./ e-mail:	(+421917977917 - bachleda@tatrabuilding.sk)
Právna forma:	s.r.o.

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na svoje náklady pre objednávateľa zrealizuje Dielo: „Vybudovanie parkoviska“ (ďalej len „Dielo“) podľa:
- a) podrobného položkového rozpočtu, odsúhlaseného objednávateľom, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č.1,
 - b) ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať,
- 2.2 Pri realizácii Diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod.
- 2.3 Zhotoviteľ predmet obstarávania ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.
- 2.4. Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu objednávateľa so zhotoviteľom.
- Zhotoviteľ bude zabezpečovať fotodokumentáciu stavby o priebehu stavebných prác a to odo dňa prevzatia staveniska, počas celej výstavby až do ukončenia Diela. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí Diela CD nosič s fotodokumentáciou.

Čl. 3. Čas a miesto plnenia

- 3.1 Miesto plnenia: Mesto Rajecké Teplice
Začatie realizácie diela: do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom
Ukončenie realizácie diela: do 120 odo dňa prevzatia staveniska
Uvoľnenie staveniska: do 7 pracovných dní po odovzdaní a prevzatí prác
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia Diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou Diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.
- 3.3 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizácii bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba plnenia zmluvy sa tým automaticky predĺži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť.

Čl. 4. Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1.
- Cena za zhotovenie Diela je:
Cena Diela bez DPH: 31318 EUR
DPH 20%: 6263,60 EUR
Cena spolu s DPH: 37581,60 Eur
- 4.2. Práce navyše môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve v prípade, ak:
- a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
 - b) je nutné odstrániť následky živelnnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy.
- 4.3. K zmene ceny môže dôjsť:
- a) v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
 - b) v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,
- 4.4. Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe uzavretého dodatku k tejto zmluve.

- 4.5. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa zmluvy bude nasledovný:
- 4.5.1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer (ďalej rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa .
- 4.5.2. v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
 - rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
 - o ocenený výkaz výmer navyše prác,
 - odpočet ceny menej prác,
 - sprievodnú správu,
 - kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky ...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu,
- 4.5.3. pre ocenenie výkazu výmer u navyše prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať ceny z rozpočtu,
- b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
- c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce a dodávky ocenené pomocou smerných orientačných cien v zmysle cenovej úrovne platnej pre príslušný Q roku, v ktorom sa dielo realizuje a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
- d) menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu,
- 4.5.4. zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 pracovných dní od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu ceny Diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov,
- 4.5.5. v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie poslednú dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,
- 4.5.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny navyše prác vo faktúre,
- 4.5.7. v súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku.
- 4.7. Do ceny Diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné a dokončovacie práce.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ vystaví faktúru v 2 origináloch spolu so súpisom vykonaných prác a dodávok, ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom.
Faktúra bude obsahovať:
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ, príp. IČ DPH (ak je relevantné)
 - číslo faktúry
 - číslo zmluvy
 - dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť
 - fakturovanú sumu
 - označenie Diela
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby
- V prílohe faktúry bude zisťovací protokol stavby so súpisom vykonaných prác a dodávok, ktoré sú predmetom fakturácie
- 5.2. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa lehota splatnosti faktúry úmerne predĺži o dobu doplnenia.
- 5.3. Zhotoviteľ bude Objednávateľovi fakturovať iba skutočne zrealizované práce po písomnom odsúhlasení všetkých skutočne (riadne) vykonaných stavebných prác resp. ich častí, stavebným

dozorom, a to formou zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác a dodávok. Splatnosť faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

5.3.1. Zhotoviteľ vystaví jednu konečnú faktúru za každú ukončenú časť samostatne po ukončení a odovzdaní Diela (časti) bez vád a nedorobkov Diela. Splatnosť faktúry bude v zmysle bodu 5.3.

Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady Diela

- 6.1. Kvalita zhotoveného Diela bude v súlade so záväznými STN a odbornými normami, právnymi predpismi.
- 6.2. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez vád a nedorobkov Diela podľa tejto zmluvy, resp. odo dňa potvrdenia odstránenia zistených vád a nedorobkov Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela a Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie vád a nedorobkov.
- 6.3. Prípadnú reklamáciu vady Diela je obstarávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adresu zhotoviteľa.
V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi.

Čl. 7. Stavenisko

7.1. Odovzdanie staveniska:

- 7.1.1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska.
- 7.1.2. Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko. O odovzdaní bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska. Protokol bude obsahovať: odovzdanie hraníc staveniska body napojenia na el. energiu, vodu, kanalizáciu pre účely zariadenia staveniska a realizácie Diela.

Čl. 8. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, zmena zmluvy a riešenie sporov

- 8.1. Objednávateľ môže odstúpiť, alebo odobrať Zhotoviteľovi časť prác a dodávok tvoriacich predmet zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v rozpočte z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie zmluvy:
 - a) ak Zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko, alebo je v omeškaní s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy o viac ako 10 (desať) kalendárnych dní od termínu uvedenom v čl. 3.1
 - b) z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov zhotoviteľa alebo odmietnutia sa prispôbiť požiadavkám objednávateľa dojednaných v zmluve,
 - c) ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie.
 - d) v prípadoch uvedených v § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
- 8.3. Zmena zmluvy počas jej trvania je možná v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
- 8.4. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Zmluvné strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia resp. odstúpenia od tejto zmluvy nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou).

Čl. 9. Odovzdanie a prevzatie Diela

- 9.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo (alebo jeho časť) jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu Diela (alebo jeho časti) objednávateľovi.
- 9.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr päť dní vopred pripravenosť Diela k odovzdaniu.
- 9.3. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich

- odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané Dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody.
- 9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. O odstránení väd a nedorobkov, zistených pri preberacom konaní, bude spísaný záznam podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 9.5. Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 9.6. Objednávateľ je vlastníkom stavby. Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi.
- 9.7. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana neplní zmluvné záväzky z okolnosti vyššej moci.
- 9.8. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr.: živelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

Čl.10 Spolupôsobenie zmluvných strán

- 10.1. Objednávateľ môže sledovať obsah stavebného denníka minimálne 1 raz za týždeň a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch pracovných dní.
- 10.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta a príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.
- 10.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu Diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.
- 10.4. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 10.5. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.
- 10.6. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 10.7. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti Diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne stavebného dozora najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zákonníka.
- 10.8. Pre sledovanie postupu výstavby môže objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posilať ich účastníkom kontrolných dní.

Čl. 11 . Záverečné ustanovenia

- 11.1. Meniť, alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.2. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z nich každá zo zmluvných strán obdrží 2 exempláre.
- 11.3. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.
- 11.4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 11.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
- 11.6. Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 – rozpočet v písomnej forme

V Rajeckých Tepliciach, dňa 19.9.2019


Za objednávateľa
Mesto Rajecké Teplice



Mgr. Katarína Hollá
Primátorka mesta



7
2



Ing. Ján Bachleda



TATRABUILDING s.r.o.
059 55 Ždiar 207
IČO: 47169761, IČDPH: SK2023779483

ROZPOČET

Stavba: parkovisko rajeckej teplice 2
Objekt: parkovisko časť I
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 31. 8. 2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D 1 Zemné práce									
1	K	PK	12110111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	12,000	1,090	13,080	20,0
2	K	PK	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	21,224	5,312	112,742	20,0
3	K	PK	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	21,224	0,975	20,693	20,0
4	K	PK	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,500	9,900	14,850	20,0
5	K	PK	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,500	0,813	1,220	20,0
6	K	PK	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,420	27,454	93,893	20,0
7	K	PK	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	3,420	7,460	25,513	20,0
8	K	PK	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,850	3,250	15,763	20,0
9	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	21,294	21,290	453,349	20,0
10	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	239,000	0,396	94,644	20,0
11	K	PK	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2,hr.do 200 mm	m2	60,000	3,112	186,720	20,0
12	K	PK	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na ornici	m2	60,000	0,754	45,240	20,0
13	M	MAT	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	1,950	6,953	13,558	20,0
D 2 Zakladanie									
14	K	PK	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	2,770	33,740	93,460	20,0
15	K	PK	211571111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	4,500	28,500	128,250	20,0
16	K	PK	212755116	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	12,000	3,980	47,760	20,0
17	M	MAT	286140032000	Rúra drenážna DN 160	m	12,000	22,580	270,960	20,0
18	K	PK	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr:C 16/20	m3	0,080	88,300	7,064	20,0
19	K	PK	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	58,650	0,582	34,134	20,0
20	K	PK	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	24,000	1,350	32,400	20,0
21	M	MAT	693110000300	Geotextília polypropylénová 400g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	86,783	0,960	83,312	20,0

51	K	PK	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	24,000	5,400	129,600	20,0
52	K	PK	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	13,000	32,000	416,000	20,0
53	K	PK	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,15400t	m2	34,000	2,500	85,000	20,0
54	K	PK	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	34,000	8,900	302,600	20,0
55	K	PK	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	13,000	14,800	192,400	20,0
56	K	PK	113205121	Vytrhanie obrúb betónových, cestných	m	101,000	3,000	303,000	20,0
57	K	PK	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	54,138	1,600	86,621	20,0
58	K	PK	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	487,242	0,340	165,662	20,0
59	K	PK	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	26,568	10,600	281,621	20,0
60	K	PK	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	11,550	10,630	122,777	20,0
61	K	PK	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16,020	5,000	80,100	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				127,581	
62	K	PK	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	127,581	1,000	127,581	20,0
				Celkom				13 073,643	

ROZPOČET

Stavba: parkovisko ražeckej teplice 2

Objekt: parkovisko časť II

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 31. 8. 2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D 1 Zemné práce									
1	K	PK	12110111	Odstránenie ornice s vodor. premieš. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	14,300	1,090	15,587	20,0
2	K	PK	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	71,916	5,312	382,018	20,0
3	K	PK	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	71,916	0,975	70,118	20,0
4	K	PK	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,600	9,900	15,840	20,0
5	K	PK	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,600	0,813	1,301	20,0
6	K	PK	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,710	27,454	46,946	20,0
7	K	PK	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	1,710	7,460	12,757	20,0
8	K	PK	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,600	3,250	18,200	20,0
9	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	69,626	12,000	835,512	20,0
10	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	240,800	0,396	95,357	20,0
11	K	PK	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2,hr.do 200 mm	m2	72,000	3,112	224,064	20,0
12	K	PK	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	72,000	0,754	54,288	20,0
13	M	MAT	005720001400	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	2,340	6,953	16,270	20,0
D 2 Zakladanie									
14	K	PK	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	3,380	33,740	114,041	20,0
15	K	PK	211571111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	7,125	28,500	203,063	20,0
16	K	PK	212755116	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	25,500	3,980	101,490	20,0
17	M	MAT	286140032000	Rúra drenážna DN 160	m	25,500	22,580	575,790	20,0
18	K	PK	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	151,683	0,582	88,280	20,0
19	K	PK	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	51,000	1,350	68,850	20,0
20	M	MAT	693110000300	Geotextília polypropylénová 400g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	212,817	0,960	204,304	20,0
D 5 Komunikácie									
								1 788,258	
								1 355,818	
								10 002,768	

21	K	PK	564851114	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 180 mm	m2	93,800	5,780	542,164	20,0
22	K	PK	564861111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	m2	64,000	7,550	483,200	20,0
23	K	PK	564942111	Podklad z minerálneho betónu s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	93,800	9,900	928,620	20,0
24	K	PK	564952111	Podklad z minerálneho betónu s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	64,000	15,430	987,520	20,0
25	K	PK	577134231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	147,000	8,980	1 320,060	20,0
26	K	PK	57716433P	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	147,000	15,430	2 268,210	20,0
27	K	PK	57321111P	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 1,00 kg/m2	m2	294,000	0,458	134,652	20,0
28	K	PK	596911212	Kládzenie zámkovej dlažby hr. 8cm pre peších nad 20 m2	m2	93,800	16,000	1 500,800	20,0
29	M	MAT	592460011700	Dlažba betónová, hr. 80 mm, sivá	m2	59,850	12,900	772,065	20,0
30	M	MAT	592460011600	Dlažba betónová, hr. 80 mm, kontrastná	m2	36,750	16,700	613,725	20,0
31	M	MAT	592460011800	Dlažba betónová, hr. 80 mm, kontrastná - antracit	m2	1,890	16,800	31,752	20,0
32	K	PK	919720121	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu do 50 kN/m	m2	30,000	14,000	420,000	20,0
33	D	8		Rúrové vedenie				1 097,540	
34	K	PK	871351022	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC DN 200 - zvodné potrubie	m	3,000	1,600	4,800	20,0
35	M	MAT	286140032600	Plnostenná drenážna rúra PP DN 200	m	3,000	28,000	84,000	20,0
36	K	PK	89443113P	Montáž PP šachty DN 400	ks	2,000	38,000	76,000	20,0
37	M	MAT	286000827P	PP šachta DN 400 - komplet (dno, predĺženie, poklop ...)	ks	2,000	240,000	480,000	20,0
38	K	PK	89442111P2	Uličná vpusť, z betónových dielcov - úprava pôvodnej vpusti	ks	2,000	220,000	440,000	20,0
39	K	PK	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,140	91,000	12,740	20,0
40	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 773,345	
41	K	PK	91400111P	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	18,000	18,000	20,0
42	M	MAT	404410114900	Informatívna prevádzková značka IP13a (Parkovisko - parkovacie miesta s kolmým státím)	ks	1,000	60,000	60,000	20,0
43	K	PK	91570111P1	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt - šírka 125 mm, biele	m2	2,250	15,000	33,750	20,0
44	K	PK	91570111P2	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt - šírka 125 mm, žlté	m2	3,500	16,000	56,000	20,0
45	K	PK	917862112	Osadenie obrubníka betónového do lôžka z betónu prostého	m	126,500	7,400	936,100	20,0
46	M	MAT	592170003800	Obrubník so skosením, 1000x150x250 mm	ks	82,000	6,700	549,400	20,0
47	M	MAT	592170000900	Obrubník bez skosenia rovný, 1000x100x250 mm	ks	15,000	6,800	102,000	20,0
48	M	MAT	592170001000	Obrubník cestný, Ixšxv 1000x150x260 mm	ks	30,000	6,800	204,000	20,0
49	K	PK	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	25,000	3,400	85,000	20,0
50	K	PK	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	50,000	2,900	145,000	20,0

49	K	PK	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	70,000	5,400	378,000	20,0
50	K	PK	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	4,000	32,000	128,000	20,0
51	K	PK	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,15400 t	m2	10,000	2,500	25,000	20,0
52	K	PK	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	10,000	8,900	89,000	20,0
53	K	PK	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	4,000	14,800	59,200	20,0
54	K	PK	113205121	Výtrhanie obrúb betónových, cestných	m	73,000	4,000	292,000	20,0
55	K	PK	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	42,488	1,600	67,981	20,0
56	K	PK	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	382,392	0,316	120,836	20,0
57	K	PK	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	18,188	10,600	192,793	20,0
58	K	PK	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	19,500	10,630	207,285	20,0
59	K	PK	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,800	5,000	24,000	20,0
			99	Presun hmôt HSV				227,924	
60	K	PK	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	227,924	1,000	227,924	20,0
				Celkom				18 245,653	