

DODATOK č. 3
k ZMLUVE O DIELO č. 40/2020/PRI

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čl. 1. Zmluvné strany

1. OBJEDNÁVATEĽ:

| | |
|------------------------|---|
| Názov: | Mesto Rajecké Teplice |
| Sídlo: | Námestie SNP 29/1, 013 13 Rajecké Teplice |
| Zastúpený: | Mgr. Katarína Hollá |
| IČO: | 00321591 |
| DIČ: | 2020637124 |
| IBAN: | SK67 0200 0000 0000 2252 2432 |
| Kontakt: tel./ e-mail: | +421 41 509 90 60 |
| Právna forma: | mesto |

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽ:

| | |
|------------------------|---|
| Obchodné meno: | JP – JUNIOR s.r.o. |
| Sídlo: | Na Straník 565/3, 013 01 Teplička nad Váhom |
| Zastúpený: | Ján Privozník |
| IČO: | 47385596 |
| DIČ: | 2023849652 |
| Bankové spojenie: | VUB Banka |
| Číslo účtu: | SK70 0200 0000 0039 4674 5357 |
| Kontakt: tel./ e-mail: | |
| Právna forma: | |

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

Čl. 2. Úvodné ustanovenia

- Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili Zmluvu o dielo č. 40/2020/PRI (ďalej len „ZoD“), na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal pre Objednávateľa vykonať dielo: „Realizácia odľahčenia dažďovej kanalizácie“ (ďalej len „Dielo“).
- Z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok (pretrvávajúci dážď), ktoré sa počas prác vyskytli a majú za následok zatekanie a zosuv vo výkope, museli byť práce prerušené. Z uvedeného dôvodu sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na nových platobných podmienkach.

Čl. 3. Predmet Dodatku

- Na základe tohto Dodatku sa text odseku 5.3.1 Čl. 5 „ZoD“ ruší a nahrádza:

Zhotoviteľ vystaví jednu faktúru ku dňu prerušenia prác, t.j. k 29.12.2020 a konečnú faktúru po ukončení a odovzdaní diela bez závad. Splatnosť faktúr bude v zmysle bodu 5.3.

Čl. 4. Záverečné ustanovenia

1. Obsah tohto Dodatku bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol zmluvnými stranami podpísaný.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami. Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu. 1 x pre Objednávateľa a 1 x pre Zhotoviteľa.

V Rajeckých Tepliciach, dňa 29. 12. 2020

Za Objednávateľa
Mesto Rajecké Teplice



Mgr. Katarína Hořá
primátorka mesta



Za Zhotoviteľa

JUNIOR JP
JP - JUNIOR s.r.o.
Na Straník 565/3

Ján Privozník
konateľ JP –