

DODATOK č. 4

k ZMLUVE O DIELO č. 40/2020/PRI

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čl. 1. Zmluvné strany

1. OBJEDNÁVATEĽ:

Názov:	Mesto Rajecké Teplice
Sídlo:	Námestie SNP 29/1, 013 13 Rajecké Teplice
Zastúpený:	Mgr. Katarína Hollá
IČO:	00321591
DIČ:	2020637124
IBAN:	SK67 0200 0000 0000 2252 2432
Kontakt: tel./ e-mail:	+421 41 509 90 60
Právna forma:	mesto

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno:	JP – JUNIOR s.r.o.
Sídlo:	Na Straník 565/3, 013 01 Teplička nad Váhom
Zastúpený:	Ján Privozník
IČO:	47385596
DIČ:	
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
Kontakt: tel./ e-mail:	
Právna forma:	s.r.o.

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

Čl. 2. Úvodné ustanovenia

- Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili Zmluvu o dielo č. 40/2020/PRI (ďalej len „ZoD“), na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal pre Objednávateľa vykonať dielo: „Realizácia odľahčenia dažďovej kanalizácie“ (ďalej len „Dielo“).
- Zmluvné strany sa dohodli v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení z dôvodu, že sa pri plnení predmetu pôvodnej zmluvy o dielo vyskytli doplňujúce stavebné práce, ktoré tak z ekonomických, ako aj z technických dôvodov, by mal uskutočniť pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa by verejnemu obstarávateľovi ako objednávateľovi spôsobila významné ťažkosti a ich potreba vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ ako objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Handwritten signature

3. Zmluvné strany sa dohodli, že práce, ktoré vyplynuli pri realizácii „Diela“ a ktoré v čase zadania pôvodnej zákazky nebolo možné predvídať, uskutoční zhotoviteľ, nakoľko sú splnené dôvody podľa § 18 ods.1 písm. b) bod 1 a 2 a ods.2, ako aj podmienka podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
4. Z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok (pretrvávajúci dážď), ktoré sa počas prác vyskytli a mali za následok zatekanie výkopu, čo zapríčinilo realizovať dodatočné práce, ktoré neboli súčasťou projektovej dokumentácie (zosuv cestných a parkových obrubníkov, širší výkop ...) sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na nových platobných podmienkach ako aj termíne ukončenia diela.
5. Zmluvné strany spoločne odsúhlasili rozsah dodatočných prác, ktoré sú nevyhnutné na kvalitné dokončenie „Diela“, ktoré odsúhlasil stavebný dozor.

Čl. 3. Predmet Dodatku

1. Na základe tohto Dodatku č. 4 sa text odseku 3.1 Čl. 3 „ZoD“ . 5 „ZoD“ v texte týkajúcom sa ukončenia realizácie diela zrušuje a nahrádza sa novým textom tohto znenia:
Ukončenie realizácie diela: do 30. 6. 2021. Ostatný text z odseku 3.1 Čl. 3 „ZoD“ zostáva nezmenený.
2. Dodatkom č. 4 sa text odseku 2.1 písm. a) Čl. 2 „ZoD“ ruší a nahrádza:
a) podrobného položkového rozpočtu, odsúhlaseného objednávateľom a položkového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku ako Príloha č. 1..
Ostatný text z odsekov 2.2, 2.3 a 2.4 zostáva nezmenený.
3. Na základe tohto Dodatku sa text odseku 4.1 Čl. 4 „ZoD“ v texte týkajúcom sa ceny diela zrušuje a nahrádza sa novým textom tohto znenia:
Cena za zhotovenie „Diela“ bez DPH je: 59 614,27,-EUR
Cena zhotovenie „Diela“ s DPH je: 71 537,12,-EUR
Ostatný text z odsekov 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 a 4.7 Čl. 4 „ZoD“ zostáva nezmenený.

Čl. 4. Záverečné ustanovenia

1. Obsah tohto Dodatku bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol zmluvnými stranami podpísaný.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami. Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu. 1 x pre Objednávateľa a 1 x pre Zhotoviteľa.

V Rajeckých Tepliciach, dňa 21. 4. 2021

Za Objednávateľa
Mesto Rajecké Teplice

Mgr. Katarína Hollá
primátorka mesta



Za Zhotoviteľa

JUNIOR JP JP -JUNIOR s.r.o.
Na Straničk 565/ 3
013 01 TEPLIČKA NAD VÁHOM
s.r.o. IČO: 47 385 596

Ján Privozný
konateľ JP



Chuzl

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Odľahčenie dažďovej kanalizácie

Objekt:

03 - Naviac práce

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ:

JP-JUNIOR s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

27.01.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 553,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	8 553,00	20,00%	1 710,60

Cena s DPH

v EUR

10 263,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

JUNIOR JP
JP - JUNIOR s.r.o.
Na Straníku 565/3
012 01 TEPLÍČKA NAD VÁHOM
IČO: 4785596
IČ DPH: 23849652



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Odľahčenie dažďovej kanalizácie

Objekt:

03 - Naviac práce

Miesto:

Dátum: 27.01.2021

Objednávateľ:

Mesto Rajecké Teplice

Projektant:

Zhotoviteľ:

JP-JUNIOR s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 553,00

HSV - Práce a dodávky HSV

8 553,00

1 - Zemné práce

2 652,70

5 - Komunikácie

2 382,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 139,15


99 - Presun hmôt HSV

379,15

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

JUNIOR
JP
JP - JUNIOR s.r.o.
Na Straník 565/3
013 01 TEPLIČKA NAD VÁHOM
IČO: 47 385 506



ROZPOČET

Stavba:

Odfahčenie dažďovej kanalizácie

Objekt:

03 - Naviac práce

Miesto:

Dátum: 27.01.2021

Objednávateľ:

Mesto Rajecké Teplice

Projektant:

Zhotoviteľ:

JP-JUNIOR s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 553,00

D HSV Práce a dodávky HSV 8 553,00

D 1 Zemné práce 2 652,70

1	K	131211101.S	Hĺbenie v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	12,000	45,00	540,00
2	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	100,000	2,50	250,00
3	K	132201209.S	Príplatok k cenám za leivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	100,000	0,50	50,00
4	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m - na medziskládku	m3	200,000	0,85	170,00
5	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m - na skládku prebytočnej zeminy	m3	36,000	2,50	90,00
6	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespvnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m - na skládku prebytočnej zeminy	m3	130,000	0,35	45,50
7	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	36,000	1,00	36,00
8	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	36,000	0,45	16,20
9	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	100,000	1,50	150,00
10	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	36,000	8,00	288,00
11	M	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	65,000	9,00	585,00
12	K	1811011PH.S	Príplatok za hutnenie zásypu pri hĺbke výkopu 3 m, vybračným valcom.	m2	120,000	3,60	432,00

D 5 Komunikácie 2 382,00

13	K	564281111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	120,000	9,07	1 088,40
14	K	567122111.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	120,000	10,78	1 293,60

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 139,15

15	K	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka	m	119,000	8,80	1 047,20
16	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	40,000	7,13	285,20
17	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka	m	115,000	5,00	575,00
18	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	115,000	2,95	339,25
19	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	10,500	85,00	892,50

D 99 Presun hmôt HSV 379,15

20	K	998276101	Presun hmôt	t	151,659	2,50	379,15
----	---	-----------	-------------	---	---------	------	--------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 0,00

--	--	--	--	--	--	--	--



JP-JUNIOR s.r.o.
Straník 565/ 3
1 TEPLÍČKA NAD VÁHOM
47 385 596
PH: 2023849652

Handwritten signature

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2020-TNet-008
Stavba: Odľahčenie dažďovej kanalizácie

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ:
JP-JUNIOR s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 27.1.2021

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47385596
IČ DPH: SK2023849652

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH 8 553,00

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	8 553,00	1 710,60

Cena s DPH v EUR 10 263,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

JUNIOR JP s.r.o.
Na Straník 565/3
013 01 TEPLICKA NAD VÁHOM
IČO: 47 385 596
IČ DPH: 2023849652

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2020-TNet-008

Stavba: Odľahčenie dažďovej kanalizácie

Miesto:

Dátum: 27.01.2021

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Projektant:

Zhotoviteľ: JP-JUNIOR s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		8 553,00	10 263,60
03	Naviac práce	8 553,00	10 263,60

JUNIOR JP JP -JUNIOR s.r.o.
s.r.o. Na Straník 565/3
013 01 TEPLICKA NAD VÁHOM
IČO: 47 385 596
IČ DPH: 2022000000

