

## ZMLUVA O DIELO č. 16/2019/PR – Dodatok č.1

uzatvorený podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa príslušných právnych predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

### 1. OBJEDNÁVATEĽOM:

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Názov:                 | Mesto Rajecké Teplice                 |
| Sídlo:                 | Nám. SNP 29/1, 013 13 Rajecké Teplice |
| Zastúpený:             | Mgr. Katarína Hollá                   |
| IČO:                   | 00321591                              |
| DIČ:                   | 2020637124                            |
| Kontakt: tel./ e-mail: | +421 415099060                        |
| Právna forma:          | Mesto                                 |

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a

### 2. ZHOTOVITEĽOM:

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Obchodné meno          | BTI s.r.o.                          |
| Sídlo:                 | Lúčna 1011/4, 014 01 Bytča          |
| Zastúpený:             | Tomáš Bohuš                         |
| IČO:                   | 47619503                            |
| DIČ:                   | 2024041558                          |
| Bankové spojenie:      | OTP Banka Slovensko a.s.            |
| Číslo účtu:            | SK34 5200 0000 0000 1579 1044       |
| Kontakt: tel./ e-mail: | +421948215460, info@bticonstruct.sk |
| Právna forma:          | Spoločnosť s ručením obmedzeným     |

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

### Čl. III Predmet Dodatku

- 1.1. Predmetom tohto Dodatku je úprava ustanovenia č. 3.1 v časti, ktorá sa týka termínu ukončenia realizácie diela. Nové znenie tejto časti je nasledovné: Ukončenie realizácie diela : 31.12.2019.
- 1.2. Ostatné ustanovenia zmluvy 16/2019/ PR ostávajú v platnosti bez zmeny.

Čl. XIX Závěrečné ustanovenia

- 19.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia v zmysle § 47 zákona č. 516/2010 Z.z.
- 19.2 Právne vzťahy neupravené resp. nešpecifikované týmto dodatkom sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v jeho platnom znení ako aj ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 19.3 Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, je formulovaný určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú podpismi svojich štatutárných orgánov.

Vo Ražejckých Tepliaciach dňa 07.05.2019

*Chella!*

Objednávateľ



Ⓞ

Bánov  
IČO:

Zhotoviteľ

Mesto Rajecké Teplice  
Námestie SNP 29/1  
013 13 Rajecké Teplice

Žilinský samosprávny kraj  
Ing. Slavomil Lettrich  
Komenského 48  
011 09 Žilina

Vec

**Doplnenie dokumentácie verejného obstarávania - podpísaného dodatku č. 1 k Zmluve o dielo**


**Prijímateľ:** Mesto Rajecké Teplice  
**Názov projektu:** Moderná škola v Rajeckej doline  
**Kód projektu ITMS:** 302021J716

Na základe Vašej výzvy Vám predkladáme doplnenú dokumentáciu verejného obstarávania - podpísaného dodatku č. 1 k Zmluve o dielo s názvom zákazky:  
**„Rekonštrukčné úpravy učební“.**

- v žiadosti o vykonanie kontroly doplnenej dokumentácie uvádzate, že doplnená dokumentácia bola vložená do ITMS 2014+. Kontrolou bolo zistené, že táto dokumentácia a ani samotný podpísaný dodatok k zmluve o dielo sa v ITMS 2014+ nenachádza.
  - Dokumentácia bola doplnená do ITMS
- Odôvodnenie uzavretia dodatku s uvedením presného dôvodu a konkrétneho ustanovenia § 18 ZVO zverejniť na webovej stránke mesta.
  - V rámci predmetnej zákazky bol uzatvorený dňa 07.05.2019 dodatok z dôvodu, že niektoré práce vyplývajúce zo zmluvy vyžadovali, aby sa pred ich realizáciou osadili laboratórne stoly a iné vybavenie. Tieto položky sú predmetom iného verejného obstarávania, ktoré nebolo ukončené, pred uplynutím lehoty realizácie zákazky stavebných práv. Z tohto dôvodu verejný obstarávateľ pristúpil ku uzatvoreniu dodatku, ktorým sa predlžuje obdobie realizácie zákazky. V rámci zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní sa pri dodatku postupovalo v zmysle ustanovenia - §18, ods. 1, písm. c). Odôvodnenie dodatku sa zároveň zverejňuje aj na webovej stránke mesta.

S pozdravom



  
Mgr. Katarína Hollá  
primátorka mesta