

DODATOK č. 2
k ZMLUVE O DIELO 110/2018/PRI
uzavretý podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov

I. Zmluvné strany

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Objednávateľ: | Mesto Rajecké Teplice |
| IČO : | 00 321 591 |
| DIČ: | 2020637124 |
| Bankové spojenie: | Všeobecná úverová banka, a.s. |
| Číslo účtu: | SK67 0200 0000 0000 2252 2432 |
| Štatutárny zástupca: | Mgr. Katarína Hollá |
|
 | |
| 2. Zhotoviteľ: | DOSA Slovakia, s.r.o. |
| IČO: | 36 412 678 |
| DIČ: | 2020109443 |
| Bankové spojenie: | VÚB, a.s. |
| Číslo účtu IBAN: | SK18 0200 0000 0039 0301 3455 |
| Štatutárny zástupca: | Ing. Juraj Kurtulík |

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

- Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili Zmluvu o dielo č. 110/2018/PRI (ďalej len „Zmluva o Dielo alebo ZoD“, na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa vykonať dielo: SO 01-1, SO 01-2, SO 02-2, „Rajecké Teplice – Poluvsie – Preložka NNS (2 podperné body) pozdĺž cesty I/64“ a „Rajecké Teplice – Poluvsie – Prípojky pre rodinné domy“.
- Realizáciu diela: „Rajecké Teplice – Poluvsie – Preložka NNS (2 podperné body) pozdĺž cesty I/64“ a „Rajecké Teplice – Poluvsie – Prípojky pre rodinné domy“ zhotoviteľ nezrealizoval z objektívnych príčin vyvolaných na strane Stredoslovenskej distribučnej, a.s. Žilina pri zosúladovaní technických a právnych náležitostí procesu. Z uvedeného dôvodu uzatvárajú zmluvné strany tento Dodatok č.2 k ZoD, ktorým bude predĺžený termín ukončenia diela nasledovne:

II.

Predmet Dodatku

- Na základe tohto Dodatku č. 2 sa text odseku 4.1 Čl. IV ZoD zrušuje a nahrádza sa novým textom tohto znenia :
Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať dielo a to podľa bodu 3.1 ZoD časť: „Rajecké Teplice – Poluvsie – Preložka NNS (2 podperné body) pozdĺž cesty I/64“ a „Rajecké Teplice – Poluvsie – Prípojky pre rodinné domy“ do 31.10.2020.

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú platné a účinné v nezmenenej podobe.

III.

Záverečné ustanovenia

1. Obsah tohto Dodatku bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol zmluvnými stranami podpísaný.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami. Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, 1x pre Objednávateľa a 1x pre Zhotoviteľa.

V Rajeckých Tepliciach 28.6.2019

Objednávateľ:

Mesto Rajecké Teplice



.....
Mgr. Katarína Hollá, primátorka



Zhotoviteľ:

DOSA Slovakia, s.r.o.

.....
[Redacted signature area]