DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO č. 40/2020/PRI

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čl. 1. Zmluvné strany

1. **OBJEDNÁVATEĽ:**

Názov:	**Mesto Rajecké Teplice**
Sídlo:	Námestie SNP 29/1, 013 13 Rajecké Teplice
Zastúpený:	Mgr. Katarína Hollá
IČO:	00321591
DIČ:	2020637124
IBAN:	SK67 0200 0000 0000 2252 2432
Kontakt: tel./ e-mail:	+421 41 509 90 60
Právna forma:	mesto

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ")

a

2. **ZHOTOVITEĽ:**

Obchodné meno:	**JP – JUNIOR s.r.o.**
Sídlo:	Na Straník 565/3, 013 01 Teplička nad Váhom
Zastúpený:	[redacted]
IČO:	
DIČ:	
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	357
Kontakt: tel./ e-mail:	@gmail.com
Právna forma:	s.r.o.

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ")

Čl. 2. Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili Zmluvu o dielo č. 40/2020/PRI (ďalej len „ZoD"), na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal pre Objednávateľa vykonať dielo: **„Realizácia odľahčenia dažďovej kanalizácie"** (ďalej len „Dielo").
2. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení z dôvodu, že sa pri plnení predmetu pôvodnej „ZoD" vyskytli doplňujúce stavebné práce, ktoré tak z ekonomických, ako aj z technických dôvodov, by mal uskutočniť pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa by verejnému obstarávateľovi ako objednávateľovi spôsobila významné ťažkosti a ich potreba vyplynula z okolností, ktorý verejný obstarávateľ ako objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že práce, ktoré vyplynuli pri realizácii „Diela" a ktoré v čase zadania

pôvodnej zákazky nebolo možné predvídať, uskutoční zhotoviteľ, nakoľko sú splnené dôvody podľa § 18 ods. 1 písm. b) bod 1 a2 a ods. 2, ako aj podmienka podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

4. Nepredvídanou okolnosťou je kolízia novonavrhovanej dažďovej kanalizácie s existujúcim teplovodom vedúceho z areálu Slovenských liečebných kúpeľov do Aphrodite Palace. Z dôvodu kolízie pre dodržanie minimálnych sklonov gravitačnej dažďovej kanalizácie bolo nevyhnutné dĺžku vedenia predĺžiť o cca 47 metrov.
5. Zmluvné strany spoločne odsúhlasili rozsah dodatočných prác, ktoré sú nevyhnutné pre riadne Zhotovenie pôvodného „Diela". Ocenený rozpočet (výkaz/výmer) je Prílohou č. 1 tohto Dodatku.

Čl. 3. Predmet Dodatku

1. Na základe tohto Dodatku sa text odseku 2.1 písm. a) Čl. 2 „ZoD" ruší a nahrádza:
   a) podrobného položkového rozpočtu, odsúhlaseného objednávateľom a položkového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto „Dodatku" ako Príloha č. 1.
   Ostatný text z odsekov 2.2, 2.3 a 2.4 zostáva nezmenený.
2. Na základe tohto Dodatku sa text odseku 4.1 Čl. 4 „ZoD" v texte týkajúcom sa ceny diela zrušuje a nahrádza sa novým textom tohto znenia:
   Cena za zhotovenie „Diela" bez DPH je: 51 061,27,-EUR
   Cena za zhotovenie „Diela" s DPH je: 61 273,52,-EUR
   Ostatný text z odsekov 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 a 4.7 Čl. 4 „ZoD" zostáva nezmenený.

Čl. 4. Záverečné ustanovenia

1. Obsah tohto Dodatku bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol zmluvnými stranami podpísaný.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami. Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu. 1 x pre Objednávateľa a 1 x pre Zhotoviteľa.

V Rajeckých Tepliciach, dňa 14. 12. 2020

Za Objednávateľa
Mesto Rajecké Teplice

.....
Mgr. Katarína Hollá
primátorka mesta

MESTO RAJECKÉ TEPLICE

Za Zhotoviteľa

JP JUNIOR s.r.o.
JP -JUNIOR s.r.o.
Na Straník 565/3
013 01 TEPLIČKA NAD VÁHOM
IČO: 47 385 596
IČ DPH: SK2023384965[illegible]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Odľahčenie dažďovej kanalizácie
Objekt:
02 - SO 01 - Dažďová kanalizácia - predĺženie o 47 m

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 09.12.2020

Objednávateľ:
Mesto Rajecké Teplice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
JP-JUNIOR s.r.o.

IČO: 47385596
IČ DPH: SK2023849652

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**12 248,55**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	12 248,55	20,00%	2 449,71
Cena s DPH	**v EUR**		**14 698,26**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

JP -JUNIOR s.r.o.
Na Straník 565/3
013 01 TEPLIČKA NAD VÁHOM
IČO: [redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

MESTO RAJECKÉ TEPLICE

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Odľahčenie dažďovej kanalizácie
Objekt:
02 - SO 01 - Dažďová kanalizácia - predĺženie o 47 m

Miesto: Dátum: 09.12.2020

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice *Projektant:*
Zhotoviteľ: JP-JUNIOR s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**12 248,55**
HSV - Práce a dodávky HSV	12 248,55
1 - Zemné práce	5 366,58
4 - Vodorovné konštrukcie	334,79
5 - Komunikácie	2 109,81
8 - Rúrové vedenie	2 492,47
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	952,93
99 - Presun hmôt HSV	991,97

JP JUNIOR s.r.o.
JP -JUNIOR s.r.o.
Na Straník 565/3
013 01 TEPLIČKA NAD VÁHOM
IČO: 47 385 596
IČ DPH: SK2023849652

MESTO RAJECKÉ TEPLICE

ROZPOČET

Stavba:
Odľahčenie dažďovej kanalizácie
Objekt:
02 - SO 01 - Dažďová kanalizácia - predĺženie o 47 m

Miesto: Dátum: 09.12.2020

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice Projektant:
Zhotoviteľ: JP-JUNIOR s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**12 248,55**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				12 248,55
	D	1	Zemné práce				5 366,58
2	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	70,500	2,30	162,15
3	K	113307121.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	70,500	2,70	190,35
5	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	70,500	10,88	767,04
6	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m3	87,890	7,00	615,23
7	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	87,890	5,50	483,40
8	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	87,890	0,50	43,95
9	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	159,800	3,00	479,40
11	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	159,800	1,50	239,70
13	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m - na medziskládku	m3	91,650	1,50	137,48
14	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m - na skládku prebytočnej zeminy	m3	42,065	3,20	134,61
15	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m - na skládku prebytočnej zeminy	m3	504,780	0,35	176,67
16	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	87,890	1,00	87,89
17	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	42,065	0,45	18,93
18	K	171209002.S	Dočasné dopravné značenie, oplotenie staveniska	kpl	1,000	605,74	605,74
19	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	45,825	3,84	175,97
20	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	33,605	13,80	463,75
21	*M*	*583310000900.S*	*Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm*	*t*	*60,489*	*9,66*	*584,32*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				334,79
22	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 4-8 mm	m3	8,460	33,60	284,26
23	K	452112111	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	1,000	5,00	5,00
24	*M*	*TBS 60-10*	*Vyrovnávací prstenec TBS 60-10*	*ks*	*1,000*	*12,00*	*12,00*
25	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,225	105,00	23,63
26	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	0,600	16,50	9,90
	D	5	Komunikácie				2 109,81
27	K	566902233.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 200 mm	m2	70,500	6,60	465,30
28	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	70,500	13,80	972,90
29	*M*	*592460010200.S*	*Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, farebná*	*m2*	*73,320*		

MESTO RAJECKÉ TEPLICE
JP JUNIOR
JP-JUNIOR s.r.o.
Na Straník 565/3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	8	Rúrové vedenie				2 492,47
30	K	871396034	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 400	m	47,000	3,50	164,50
31	*M*	*286110004000.S*	*Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 400x11,7 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná*	*ks*	*8,000*	*214,80*	*1 718,40*
32	K	892391000	Skúška tesnosti kanalizácie D 400	m	47,000	1,80	84,60
33	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	1,000	90,00	90,00
34	*M*	*TBS 100/93*	*Šachtové dno TBS 100/93 DN 1000, h=930 -pre DN 300, 400*	*ks*	*1,000*	*247,50*	*247,50*
35	*M*	*TBS 100/65-60s*	*Kónus TBS 100/65-60 so stupačkou, šachtový program*	*ks*	*1,000*	*51,25*	*51,25*
37	*M*	*TBH 100-50s*	*Šachtová skruž TBH 100-50 so stupačkou*	*ks*	*1,000*	*41,25*	*41,25*
39	*M*	*DN 1000*	*Šachtové tesnenie šachty DN 1000*	*ks*	*2,000*	*6,88*	*13,76*
40	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	22,00	22,00
41	*M*	*592240009500*	*Poklop BEGU betón - liatina A15 A15/600/750 pre zaťaženie do 1,5 t*	*ks*	*1,000*	*53,75*	*53,75*
42	K	899623171	Zabetónovanie potrubia betónom prostým tr. C 25/30 v otvorenom výkope	m3	0,052	105,00	5,46
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				952,93
46	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	32,959	7,80	257,08
47	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	461,426	0,35	161,50
48	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	32,959	4,00	131,84
49	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	263,672	0,50	131,84
50	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	32,959	8,00	263,67
52	*M*	*231710001200*	*Pena montážna nízkoexpanzná. 750 ml*	*ks*	*1,000*	*7,00*	*7,00*
	D	99	Presun hmôt HSV				991,97
53	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	123,996	8,00	991,97

JP -JUNIOR s.r.o.
Na Straník 565/3
013 01 TEPLIČKA NAD VÁHOM
IČO: 47 385 596

MESTO RAJECKÉ TEPLICE

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2020-TNet-008
Stavba: Odľahčenie dažďovej kanalizácie

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 9.12.2020

Objednávateľ:
Mesto Rajecké Teplice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
JP-JUNIOR s.r.o.

IČO: 47385596
IČ DPH: SK2023849652

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**12 248,55**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**12 248,55**	**2 449,71**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**14 698,26**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

MESTO RAJECKÉ TEPLICE

JP JUNIOR s.r.o.
Na Straník 565/3
013 01 TEPLIČKA NAD VÁHOM
IČO: 47 385 596
IČ DPH: SK20233849652

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2020-TNet-008

Stavba: **Odľahčenie dažďovej kanalizácie**

Miesto: Dátum: 09.12.2020

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice Projektant:
Zhotoviteľ: JP-JUNIOR s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**12 248,55**	**14 698,26**
02	**SO 01 - Dažďová kanalizácia - predĺženie o 47 m**	12 248,55	14 698,26

JUNIOR JP s.r.o.
JP -JUNIOR s.r.o.
Na Straník 565/3
013 01 TEPLIČKA NAD VÁHOM
IČO: 47 385 5[illegible]

MESTO RAJECKÉ TEPLICE