DODATOK č. 1 ku ZMLUVE O DIELO č. 110/2018/PRI
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽOM:

Sídlo:	Mesto Rajecké Teplice
Zastúpený:	Mgr. Katarína Hollá, primátorka mesta
IČO:	00321591
DIČ:	2020637124
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu:	22522432 / 0200
IBAN:	SK67 0200 0000 0000 2252 2432
Kontakt: tel./ e-mail:	00421 41 509 90 60/sekretariat@rajecke-teplice.sk
Právna forma:	mesto

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ")

a

2. ZHOTOVITEĽOM:

Obchodné meno	DOSA Slovakia, s.r.o.
Sídlo:	Dostojevského 12, 014 01 Bytča
Zastúpený:	Ing. Juraj Kurtulík
IČO:	36412678
DIČ:	2020109443
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	SK18 0200 0000 0039 0301 3455
Kontakt: tel./ e-mail:	041 5533103
Právna forma:	s.r.o.

na strane jednej (ďalej len „Zhotovitel")

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „**Dodatok**") nasledovne:
v článku IV. Doba plnenia, ods. 4.1 mení nasledovne v dôsledku klimatických zmien a zimnej údržby:
Termín ukončenia prác:

Z pôvodného : do uplynutia lehoty 4 mesiace odo dňa odovzdania staveniska SO 01-1, SO 01-2 a do 8mesiacov odo dňa odovzdania staveniska : Rajecké teplice - Poluvsie – Preložka NN linky pozdĺž cesty I/64

Na nový: do konca júna 2019

1. Obsah Dodatku bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol Zmluvnými stranami podpísaný.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté, zostávajú platné a účinné v nezmennej podobe.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami; Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach s platnosťou originálu, 1x pre Objednávateľa a 1x pre Zhotoviteľa.

V Rajeckých Tepliciach dňa 30. novembera 2018

Za objednávateľa:

Mesto Rajecké Teplice
Námestie SNP 29/1
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 00321591

.....
Štatutárny orgán
Objednávateľa

Za zhotoviteľa:

DOSA Slovakia, s.r.o.
Dos
01
IČ
IČ DP

.....
Štatutárny orgán
Zhotoviteľa