Dodatok č. 2

ku zmluve: Zmluva o dielo č. 064/2026/PRI,
zo dňa: 26.6.2026,
uzatvorená medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov Mesta:	Mesto Rajecké Teplice
Sídlo:	Námestie SNP 29/1, 01313 Rajecké Teplice
IČO:	00321591
DIČ:	2020637124
IČ DPH:	.....
Primátor Mesta:	Ing. Ambróz Hájnik, PhD.
IBAN:	SK67 0200 0000 0000 2252 2432
Telefón:	+421 41 509 90 60
Email:	primator@rajecke-teplice.sk

(ďalej len „Objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:	EUROVIA SK, a.s.
Sídlo:	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO:	31651518
DIČ:	2020490274
IČ DPH:	SK2020490274
Štatutárny orgán:	Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva, Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva
IBAN:	SK70 0900 0000 0050 2528 4727
Telefón:	+421 41 381 8002
Email:	svk-zavod.bb@vinci-construction.com

(ďalej len „Zhotoviteľ")

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.06.2026 Zmluvu o dielo č. 064/2026/PRI a dňa 10.08.2026 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 064/2026/PRI (ďalej len „Zmluva"), ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo: **"Rekonštrukcia komunikácií a oprava výtlkov v Meste Rajecké Teplice"** v rozsahu a spôsobom dohodnutom v tejto Zmluve.
2. V priebehu realizácie stavebných prác na diele "Rekonštrukcia komunikácií a oprava výtlkov v Meste Rajecké Teplice" bola objednávateľom diela zistená nevyhnutná potreba realizácie dodatočných prác na oprave výtlkov.
3. V čase verejného obstarávania a ani ku dňu uzatvorenia zmluvy nebola známa potreba dodatočných prác.

4. Dodatočné stavebné práce pozostávajú z prác rovnakého alebo obdobného technického a technologického charakteru, ako sú práce tvoriace predmet pôvodnej Zmluvy o dielo, najmä oprava výtlkov. Realizáciou uvedených stavebných prác sa nemení charakter pôvodnej Zmluvy o dielo. Naďalej ide o stavebné práce zamerané na rekonštrukciu a opravu miestnych komunikácií v správe Objednávateľa.
5. Nedochádza k zmene základného účelu, druhu ani charakteru obstaraného plnenia, ale iba k primeranému rozšíreniu rozsahu stavebných prác rovnakého charakteru.
6. Podrobný a jednoznačný položkovitý rozpis dodatočných prác, ako aj identifikácia konkrétnych položiek dodatočných prác a ich ocenenie – cena dodatočných prác, o ktorú sa navyšuje cena celkom za predmet diela, je stanovená v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto Dodatku.
7. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
8. V nadväznosti na čl. V, bod 5.2 Zmluvy cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto Zmluvy je možné meniť jedine písomnou dohodou zmluvných strán, pristupujú Zmluvné strany k uzavretiu tohto Dodatku č. 2 k Zmluve.

Článok II.
Predmet dodatku

2.1 Dodatok č. 2 k Zmluve 064/2026/PRI je uzatvorený z dôvodov, ktoré sú uvedené v Preambule tohto dodatku a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

Predmetom tohto dodatku je úprava nasledovných ustanovení zmluvy:

- Článok V., ustanovenie 5.1

Pôvodné znenie ustanovenia - Dodatok č. 1:
5.1 Cena Diela, ktorá je určená na základe položkového rozpočtu, uvedeného v prílohe č.1, je nasledovná:

Cena Diela bez DPH: 152 964,85 EUR
DPH 23%: 35 181,92 EUR
Cena Diela s DPH: 188 146,77 EUR

Nové znenie ustanovenia - Dodatok č. 2:
5.1 Cena Diela, ktorá je určená na základe položkového rozpočtu, uvedeného v prílohe č.1, je nasledovná:

Cena Diela bez DPH: 161 500,69 EUR
DPH 23%: 37 145,16 EUR
Cena Diela s DPH: 198 645,85 EUR

Článok III.
Záverečné ustanovenia

3.1 Ostatné ustanovenia, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom, zostávajú v platnosti bez zmeny.

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jedno vyhotovenie.

3.3 Pokiaľ nebolo v tomto dodatku dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.

3.4 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

3.5 Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok uzavreli slobodne, vážne a bez omylu a že tento Dodatok

nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu tento Dodatok podpisujú.

V Rajeckých Tepliciach, dňa 31.8.2026

V Košice, dňa 2.9.2026

[redacted]

.....

Objednávateľ
Mesto Rajecké Teplice
Ing. Ambróz Hájnik, PhD.

.....

Zhotoviteľ
EUROVIA SK, a.s.
Ing. Róbert Šinály,
podpredseda predstavenstva

.....

Zhotoviteľ
EUROVIA SK, a.s.
Ing. Daniel Hanko, člen
predstavenstva

Príloha č. 1 Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Rekonštrukcia komunikácií a oprava výtlkov v Meste Rajecké Teplice**

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto: Mesto Rajecké Teplice Dátum: 25.8.2026

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
2026_034	Rekonštrukcia komunikácií a oprava výtlkov v Meste Rajecké Teplice	152 964,85	33 923,74	188 146,77
SO	Rekonštrukcia komunikácií a oprava výtlkov v Meste Rajecké Teplice	142 589,73	32 795,64	175 385,37
výtlky	Výtlky RT	18 910,96	4 349,52	23 260,48
	Celkom	161 500,69	37 145,16	198 645,85

Stavba:

Rekonštrukcia komunikácií a oprava výtlkov v Meste Rajecké Teplice

Objekt:

výtlky - Výtlky RT

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR] bez DPH	Dodatok č.2		Cena celkom [EUR] bez DPH
Náklady z rozpočtu - pôvodná ZoD, Dodatok č. 1							**10 375,12**			**8 535,84**
	D	D1	Oprava výtlkov v meste Rajecké Teplice				0,00			0,00
	D	D2					10 375,12			8 535,84
0	K	Pol1	Oprava výtlkov do hr. 80 mm (frézovanie, zametanie, aplikácia spojovacieho penetračného postreku, pokládka AC 11 O tr. II.) vrátane pokládky bitúmenovej pásky s dodávkou	m2	55,000	108,64	10 375,12	78,570	108,64	8 535,84

Cena celkom [EUR] s DPH

10 499,08