

ZMLUVA O DIELO č. 16/2019/PR – Dodatok č.2

uzatvorený podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa príslušných právnych predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽOM:

Názov:	Mesto Rajecké Teplice
Sídlo:	Nám. SNP 29/1, 013 13 Rajecké Teplice
Zastúpený:	Mgr. Katarína Hollá
IČO:	00321591
DIČ:	2020637124
Kontakt: tel./ e-mail:	+421 415099060
Právna forma:	Mesto

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽOM:

Obchodné meno	BTI s.r.o.
Sídlo:	Lúčna 1011/4, 014 01 Bytča
Zastúpený:	Tomáš Bohuš
IČO:	47619503
DIČ:	2024041558
Bankové spojenie:	OTP Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu:	SK34 5200 0000 0000 1579 1044
Kontakt: tel./ e-mail:	+421948215460, info@bticonstruct.sk
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

Čl. III Predmet Dodatku

- 1.1. Predmetom tohto Dodatku je úprava ustanovenia č. 3.1 v časti, ktorá sa týka termínu ukončenia realizácie diela. Nové znenie tejto časti je nasledovné: Ukončenie realizácie diela : 31.5.2020.
- 1.2. Ostatné ustanovenia zmluvy 16/2019/ PR ostávajú v platnosti bez zmeny.

Čl. XIX Závěrečné ustanovenia

- 19.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a obozrúť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia v zmysle § 47 zákona č. 540/2010 Z.z.
- 19.2 Právne vzťahy neupravené resp. nešpecifikované týmto dodatkom sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v jeho platnom znení ako aj ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 19.3 Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, je formulovaný určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú podpismi svojich štatutárných orgánov.


Vo Rajeckých Tepliciach dňa 04.12.2019



Objednávateľ

Ⓢ

Báno
IČO



Zhotoviteľ

Mesto Rajecké Teplice
Námestie SNP 29/1
013 13 Rajecké Teplice

Žilinský samosprávny kraj
Ing. Slavomil Lettrich
Komenského 48
011 09 Žilina

Vec

Doplnenie dokumentácie verejného obstarávania - podpísaného dodatku č. 2 k Zmluve o dielo

Prijímateľ: Mesto Rajecké Teplice

Názov projektu: Moderná škola v Rajeckej doline

Kód projektu ITMS: 302021J716

Na základe Vašej výzvy Vám predkladáme doplnenú dokumentáciu verejného obstarávania - podpísaného dodatku č. 2 k Zmluve o dielo s názvom zákazky:
„Rekonštrukčné úpravy učební“.

- Odôvodnenie uzavretia dodatku s uvedením presného dôvodu a konkrétneho ustanovenia § 18 ZVO zverejniť na webovej stránke mesta.
 - V rámci predmetnej zákazky bol uzatvorený dňa 4.12.2019 dodatok z dôvodu, že niektoré práce vyplývajúce zo zmluvy vyžadovali, aby sa pred ich realizáciou osadili laboratórne stoly a iné vybavenie. Tieto položky sú predmetom iného verejného obstarávania, ktoré už síce bolo ukončené a schválené, avšak momentálne prebiehajú dodávky, na ktoré má dodávateľ MIVASOFT s.r.o 90 dní podľa zmluvy. Z tohto dôvodu verejný obstarávateľ pristúpil ku uzatvoreniu dodatku č. 2, ktorým sa predlžuje obdobie realizácie zákazky. V rámci zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní sa pri dodatku postupovalo v zmysle ustanovenia - §18, ods. 1, písm. c). Odôvodnenie dodatku sa zároveň zverejňuje aj na webovej stránke mesta.

S pozdravom




Mgr. Katarína Hollá