

DODATOK č. 3 ku ZMLUVE O DIELO č. 110/2018/PRI
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽOM:

Sídlo:	Mesto Rajecké Teplice
Zastúpený:	Mgr. Katarína Hollá, primátorka mesta
IČO:	00321591
DIČ:	2020637124
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu:	22522432 / 0200
IBAN:	SK67 0200 0000 0000 2252 2432
Kontakt: tel./ e-mail:	00421 41 509 90 60/sekretariat@rajecke-teplice.sk
Právna forma:	mesto

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽOM:

Obchodné meno	DOSA Slovakia, s.r.o.
Sídlo:	Dostojevského 12, 014 01 Bytča
Zastúpený:	Ing. Juraj Kurtulík
IČO:	36412678
DIČ:	2020109443
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	SK18 0200 0000 0039 0301 3455
Kontakt: tel./ e-mail:	041 5533103
Právna forma:	s.r.o.

na strane jednej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

3. Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí dodatku č. 3 ku Zmluve (ďalej len „Dodatok“) nasledovne:

v článku III. Predmet Zmluvy o dielo, ods. 3.1 a v článku V. Cena diela ods. 5.1 sa mení v dôsledku neumožnenia realizácie preložky NNS (2 podperné body) a prípojok k rodinným domom na základe negatívneho vyjadrenie SPP a to nasledovne:

Rajecké Teplice – Poluvsie – Preložka NNS (2 podperné body) pozdĺž cesty I/64 – vyňatie z plnenia
Rajecké Teplice – Poluvsie – Prípojky pre rodinné domy – vyňatie z plnenia

ky OUB'

Sú nahradené stavebnými prácami :

Rajecké teplice – Poluvsie – Preložka NN linky pozdĺž cesty I/64 – DP -úprava z CP (Príloha č. 1 Dodatku č.3)
Premiestnenie rozvádzača

Cena diela :

	Rajecké Teplice - Poluvsie, chodník pozdĺž cesty I/64	Eur	Eur	Eur
001	SO 01-1 "Rajecké Teplice - Poluvsie, chodník pozdĺž cesty I/64" - I. etapa	53 985,00	10 797,00	64 782,00
002	SO 01-2 "Rajecké Teplice - Poluvsie, chodník pozdĺž cesty I/64" - II. etapa	55 241,30	11 048,26	66 289,56
002.1	Osvetlenie priechodu pre chodcov na ceste I/64	3 320,20	664,04	3 984,24
003	SO 02-2 "Rajecké Teplice - Poluvsie, chodník pozdĺž cesty I/64" - Odvodnenie	10 292,00	2 058,40	12 350,40
004	Rajecké teplice - Poluvsie - Preložka NNS (2 podperné body) pozdĺž cesty I/64	0,00	0,00	0,00
005	Rajecké teplice - Poluvsie - Pripojky pre rodinné domy	0,00	0,00	0,00

Celkom **122 838,50** **24 567,70** **147 406,20**

N	Rajecké teplice – Poluvsie – Preložka NN linky pozdĺž cesty I/64 – DP -úprava z CP	980,55	196,11	1 176,66
---	--	--------	--------	----------

Celkom vrátane D1 , D2 a D3 **123 819,05** **24 763,81** **148 582,86**

1. Obsah Dodatku bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol Zmluvnými stranami podpísaný.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté, zostávajú platné a účinné v nezmenenej podobe.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami; Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach s platnosťou originálu, 1x pre Objednávateľa a 1x pre Zhotoviteľa.

V Rajeckých Tepliciach dňa 30. decembra 2019

Za objednávateľa:

Cholli

Štatutárny orgán
Objednávateľa



Za zhotoviteľa:

DOSA Slovakia, s.r.o.
Dobrotinského 12
Bytča ③
412 678
020109443

Štatutárny orgán
Zhotoviteľa

Príloha č. 1 Rozpočet rozvádzača
Príloha č. 2 Rekapitulačná tabuľka

Cholli

ROZPOČET - Príloha č. 1

Stavba: Rajecké Teplice - Poluvsie - Preložka NN linky pozdĺž cesty I64 - Aktualizovaná cena - 05.02.2020

Objekt: DP - úprava

Objednávateľ: Aktualizovaná cena - 05.02.2020

Zhotoviteľ: DOSA Slovakia, s.r.o.,

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 5. 2. 2020

Č.	TOV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

031 Montážne a demontážne práce 222,032

1	D	210191563	MONTAZ ROZVADZACA RVO6 VCETNE MATERIALU	KU S	1,000	9,092	9,092
2	Z	210191563	MONTAZ ROZVADZACA RVO6 VCETNE MATERIALU	KU S	1,000	18,185	18,185
3	D	210260162	ZAPOJ.4ZIL V ISTICI DOM.SKRINE DO 35MM2	KU S	2,000	9,367	18,734
4	M	210260162	ZAPOJ.4ZIL V ISTICI DOM.SKRINE DO 35MM2	KU S	2,000	18,732	37,464
5	D	210260182	UCHYTENIE ZVODU AYKYZ NA STOZIARI,1 PASK	KU S	4,000	2,063	8,251
6	Z	210260182	UCHYTENIE ZVODU AYKYZ NA STOZIARI,1 PASK	KU S	4,000	4,127	16,507
7	D	210901090	KABEL NAYY-J 4 x 25 RE PEVNE ULOZENY	M	16,000	2,371	37,939
8	Z	210901090	KABEL NAYY-J 4 x 25 RE PEVNE ULOZENY	M	16,000	4,741	75,859

116 Ostatné náklady 510,008


9		0G0547.0	VYPINANIE SIETI - SSD a.s.	EU R	1,000	149,912	149,912
10	M	0G0548	PREVZATIE VYPNUTEHO EL.ZARIADENIA	PRI P	1,000	360,096	360,096

117 Doprava 248,512

11	M	VPC-SSE.4	NAKLADY ZA DOPRAVU	EU R	1,000	248,512	248,512
----	---	-----------	--------------------	---------	-------	---------	---------

Celkom 980,552

DOSA Slovakia, s.r.o.



Stavba: Príloha č. 2	Zmluvná cena			Dodatok č. 3			Zmluvná cena vrátane Dodatku č. 3 k ZOD		
	Bez DPH	DPH	s DPH	Bez DPH	DPH	s DPH	Bez DPH	DPH	s DPH
Rajecké Teplice - Poluvsie, chodník pozdĺž cesty I/64	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Stavebný objekt:									
SO 01-1 "Rajecké Teplice - Poluvsie, chodník pozdĺž cesty I/64" - I. etapa	53 985,00	10 797,00	64 782,00	0,00	0,00	0,00	53 985,00	10 797,00	64 782,00
SO 01-2 "Rajecké Teplice - Poluvsie, chodník pozdĺž cesty I/64" - II. etapa	55 241,30	11 048,26	66 289,56	0,00	0,00	0,00	55 241,30	11 048,26	66 289,56
Osvetlenie prichodu pre chodcov na ceste I/64	3 320,20	664,04	3 984,24	0,00	0,00	0,00	3 320,20	664,04	3 984,24
SO 02-2 "Rajecké Teplice - Poluvsie, chodník pozdĺž cesty I/64" - Odvodnenie	10 292,00	2 058,40	12 350,40	0,00	0,00	0,00	10 292,00	2 058,40	12 350,40
Rajecké Teplice - Poluvsie - Príložka NNS I2 (podperné body) pozdĺž cesty I/64	15 588,50	3 117,70	18 706,20	-15 588,50	-3 117,70	-18 706,20	0,00	0,00	0,00
Rajecké Teplice - Poluvsie - Prípojky pre rodinné domy	6 431,00	1 286,20	7 717,20	-6 431,00	-1 286,20	-7 717,20	0,00	0,00	0,00
Rajecké Teplice - Poluvsie - Príložka NN linky pozdĺž cesty I64 - DP -Iprava z CP (nová položka)	0,00	0,00	0,00	980,55	196,11	1 176,66	980,55	196,11	1 176,66
Spolu	144 858,00	28 971,60	173 829,60	-21 038,95	-4 207,79	-25 246,74	123 819,05	24 763,81	148 582,86

Poznámka: Dodatkom č. 1 a 2 ku ZOD sa zmenila iba lehota výstavby, nie cena.